



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

ADDENDUM I

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 2540/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2023

Tanggal : 6 Desember 2023

PEKERJAAN RENOVASI ATAP GEDUNG O FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

DILAKSANAKAN OLEH :

CV. GALANG PUTRA PERDANA

Jl. Cipta Karya Komp. Taman Cipta City Blok A1 Pekanbaru

**DIPA BLU UNIVERSITAS RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

ADDENDUM I

CCO (CONTRACT CHANGE ORDER)

NOMOR : 2540/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2023

TANGGAL : 6 DESEMBER 2023

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 2001/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2023

TANGGAL : 30 OKTOBER 2023

PEKERJAAN

**RENOVASI ATAP GEDUNG O FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU**

Surat Perjanjian ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut Addendum I) dibuat dan ditanda tangani di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, antara :

1. Nama : Tri Gunawan, S.Sos
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa (Kontraktual) Rupiah Murni, BOPTN dan PNBP BLU Universitas Riau
Alamat : Kampus Bina Widya Km 12.5 Panam, Pekanbaru

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 507/UN19/KPT/2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Layanan Umum Universitas Riau Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut “PPK”.

2. Nama : Zulfikar Sinambela
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Cipta Karya Komp. Taman Cipta City Blok A1 Pekanbaru

Berdasarkan Akte pendirian oleh Neni Sanitra SH Nomor 16 Tanggal 10 Juni 2015 dan Akte Perubahan Terakhir oleh Notaris Neni Sanitra SH Nomor 7 tanggal 18 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. GALANG PUTRA PERDANA selanjutnya disebut “PENYEDIA”.

Bahwa masing-masing pihak tersebut diatas, telah sepakat dan menyetujui/menerima untuk mengadakan perubahan pekerjaan Addendum I Tambah/Kurang, Nilai Tetap pada Surat Perjanjian Pekerjaan Renovasi Atap Gedung O Fakultas Hukum Universitas Riau Nomor : 2001/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diuraikan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM KONTRAK

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2001/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2023 tanggal 30 Oktober 2023
3. Surat Permohonan Addendum CV. GALANG PUTRA PERDANA Nomor : 018/GPP/SRT-ADD /XI/2023 Tanggal 27 November 2023
4. Berita Acara Persetujuan Perubahan Pekerjaan Tambah/Kurang Nomor : 2448/UN19/PPK/UNRI/PNBP-BLU/2023 Tanggal 5 Desember 2023

II. ADDENDUM I (CCO)

Berkas terlampir :

Demikian Addendum I ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Modal/Pengadaan Barang dan Jasa
(Kontraktual) Rupiah Murni, BOPTN dan
PNBP BLU Universitas Riau,

Untuk dan atas nama Penyedia
Kontraktor Pelaksana
CV. GALANG PUTRA PERDANA

Tri Gunawan, S.Sos
NIP. 197401181993031001

Zulfikar Sinambela
Direktur